

Vigtige datoer i Nationalpark Vadehavet i 2018:

01. januar	Opstart idéfase til Nationalparkplan
18. januar	VFF-Fællesdag inkl. ny nationalparkplan
22. januar	Offentligt møde 1
24. januar	Offentligt møde 2
07. feb.	Forskningsudvalgsmøde inkl. ny nationalparkplan
27. feb.	Partnerdag 2018 inkl. ny nationalparkplan
07. marts	ITB i Berlin 7. til 11. marts
14. marts	Temamøde 1
26. marts	Idéfasen slutter, Skrivefase starter og Miljøvurderingen opstartes
09. april	Bestyrelsesmøde prioritering af forslag
20. april	Skrivefase slutter
23. april	Forslag til ny plan udsendes
25. april	Forskningsdag
07. maj	Planforslag og Miljøvurdering vedtages på bestyrelsesmødet
14. maj	Høringsfase starter
24. maj	Naturmødet i Hirtshals – 24. til 26. maj
27. maj	Nationalparkdag
13. aug.	Høringsfasen slutter
22. aug.	Temamøde 2 (på Tønder Festival)
23. aug.	Tønder Festival 23. til 26. august
28. aug.	Endelig Nationalparkplan sendes til bestyrelse og råd
11. sept.	Den endelige plan vedtages på bestyrelsesmødet
12. sept.	Den vedtagne Nationalparkplan offentliggøres
10. okt.	Klagefristen udløber
16. nov.	Nationalparkplan sendes til tryk
30. nov.	Nationalparkplan færdigtrykt
06. dec.	Den trykte Nationalparkplan udleveres til bestyrelse/råd og sendes til andre interessenter

