



Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 30
6792 Rømø

Tlf.: 72 54 36 34
CVR: 34372098
EAN: 5798000860674

vadehavet@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkvadehavet.dk

Ref. ANHMA
Den 14. maj 2020

Svar på spørgsmål vedr. udbud af visuel guide og flere film

Spørgsmål 1. Tidsfrist på tilbudsmateriale.

Udbudsmaterialet blev modtaget først mandag d. 11. maj kl. 09:00. I henhold til den opstillede tidsplan, er der mistet en fuld uge i udarbejdelsen af svarematerialet, der hertil også ramler ind i både Kristi Himmelfart, samt har endelig levering søndag d. 24. Maj kl. 23:59. Vi vil derfor spørge om der er mulighed for at skubbe levering af tilbudsmaterialet med et par dage, fx. til d. 26.5.2020 kl. 23:59?

Svar

Det er Nationalparkens fejl at materialet er modtaget for sent, så derfor forlænger vi fristen. Ny tidsplan ser således ud:

- 11. maj 2020 – udbud publiceres
- 19. maj 2020 – frist for spørgsmål
- 26. maj 2020 kl 23:59 – frist for tilbudsgivning
- 29. maj 2020 – ordre gives

Se ny samlet tidsplan i Bilag 1B

Spørgsmål 2. Tidsplanen vedr. delopgave 1:

Ved gennemgang af tidsplanen for delopgave 1, beder vi om at få præciseret hvad der specifikt forventes leveret af leverandøren hhv. d. 25. juni - samt d. 2. juli. Det er ikke tydeligt for os om aktiviteterne formuleret omkring d. 2. juli henviser til en intern proces hos Nationalparkens Sekretariat eller om leverandøren indtænkes aktivt, og hvordan, i denne aktivitet?

Svar

Ny tidsplan:

Uge 24 el. 25 2020 (8-19. juni) – 1-dags Workshop afvikles i NPV lokaler

26. juni 2020 – Tilbudsgiver præsenterer eksempel på visuel identitet

03. juli 2020 – Visuel identitet fremlægges og godkendes efterfølgende af sekretariatet

Herefter delopgave 2 + 3 der af leverandøren kan planlægges frit.

3. august 2020 – Layoutet guide leveres elektronisk.

Se ny samlet tidsplan i Bilag 1B

Leverancen d. 26. juni opfattes som et rough, hvor linjerne og formen er trukket op, men hvor der kan kommenteres fra NPV sekretariatet.

Leverancen d. 03. juli betragtes som leverandørens endelige bud på produkt, som gerne skulle være afstemt med kunde, og derfor må forventes at kunne godkendes.

Spørgsmål 3. Endelig leverance af delopgave 1:

Der henvises til en endelig og færdiglayoutet guide leveret d.15. juli 2020. Denne dato skaber konkrete udfordringer for os i den praktiske planlægning af ferie, (ikke mindst i denne tid) og vi vil derfor forespørge på en eventuel mulighed for at udskyde denne leverance til primo august, forudsat at guidens indhold i sin helhed, men ikke endeligt layoutet, godkendes d. 2. juli?

Svar

Det kan vi imødekomme. Ny frist for levering af endelig og færdiglayoutet guide er 3. august 2020.

Spørgsmål 4. Vedr. Delopgave 3 - Tre temaer:

Der er specifikt angivet 3 temaer som vejledende rammer for delopgave 3, men i formuleringen på side 6 i bilag 2 står der 4, temaer: Citat: "*Som grundlag for indholdsvurderingen er der som angivet fastlagt 4 overordnede temaer*" - Er formuleringen en fejl, eller mangler der at blive angivet et fjerde tema i oversigten?

Svar

Det er en beklagelig fejl.

Der burde have stået: "*Som grundlag for indholdsvurderingen er der som angivet fastlagt 3 overordnede temaer*"

Spørgsmål 5. Vedr. Delopgave 3 - Lejrskoler som tema:

I lyset af Covid-19 situationen virker det PT usikkert om der afvikles lejrskoler i skoleåret 2020/2021 - vi ved fra egne skolebørn at planlagte lejrskoler i sidste halvår af 2020 er aflyst flere steder, og vi må forvente at flere vil følge som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, med forbehold for de enkelte kommuners udmøntninger af disse. Findes der på nuværende tidspunkt evt. alternative temaer der allerede nu kan bringes i spil, og som derfor kan indgå i tilbudsmaterialet?

Svar

Nationalparken anerkender at det kan være en udfordring med lejrskoler i efteråret 2020 sfa. Covid-19 situationen. Nationalparken kan anvise et alternativ, som bringes i spil efter indgåelse af kontrakt, hvis ikke der er åbnet for netop lejrskoler og dette er kendt f.eks. 1. juli. Men tilbuddet skal fokusere på de nævnte leverancer.